

DODATOK Č.3 K ZMLUVE O DIELO

Podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov,
zákona č. 315/2005 Z.z. účinnosť od 1.8.2005 a zákona č. 19/2007 Z.z. účinnosť 1.2. 2007
a zákona č. 84/2007 Z.z. účinnosť dňom 1.2.2007

I.

- 1.1. Zhotoviteľ:** Ing. Róbert Sós - APESOS
autorizovaný stavebný inžinier SKSI, reg. č. 4904*SP*A1
Rákocziho 58, 941 10 Tvrdošovce
bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Nové Zámky
číslo účtu 400 472 1356 / 7500
IČO: 43 507 158
IČ DPH: SK 1028840186
- 1.2. Objednávateľ:** Obec Dubník
v zastúpení starostom obce, Ing. Jozef Ostrodický
Obecný úrad, Dubník č. 244
941 35 Dubník
IČO: 308889

II.

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 25.05.2009, Dodatku č. 1 zo dňa 24.05.2010 a Dodatku č. 2 zo dňa 09.08.2010, na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení uvedenej zmluvy:

2.1 V článku 5. Čas plnenia bod 5.1 sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu:
- bodu 2.1.1. tejto zmluvy v termíne **do 13.07.2009**
 - celkové náklady stavby – výkaz výmer a rozpočet v termíne **do 20.07.2009**
 - bodu 2.2. tejto zmluvy priebežne počas výstavby na kontrolných dňoch – autorský dozor
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude plniť priebežne počas stavby, maximálne 12 mesiacov od začatia stavby – predpokladaný termín začatia výstavby je stanovený na mesiac september 2010. Ukončenie výstavby je **do 18. augusta 2011**. V prípade, že sa stavba neukončí do tohto termínu, vyhotoví sa dodatok k tejto zmluve.
 - bodu 2.3. tejto zmluvy, po ukončení výstavby a odovzdaním stavby generálnym dodávateľom „Revitalizácia verejného priestranstva DUBNÍK,“ bude vyhotovená projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby pre kolaudačné konanie.

2.2 V článku 7. Cena projektu, platobné podmienky bod 7.2 sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

7.2. Cena predmetu zmluvy predstavuje:

- podľa bodov 2.1. zmlúv:

zmluvná cena celkom bez 19% DPH:	8.800,00 EUR
z toho 19% DPH	1.672,00 EUR
zmluvná cena celkom s 19% DPH:	10.472,00 EUR

- podľa bodu 3.2. zmluvy – cena výkonu autorského dozoru predstavuje:

zmluvná cena celkom bez 19 a 20 % DPH:	1.199,50 EUR
z toho 19% DPH z 1.000,00 EUR	190,00 EUR
z toho 20% DPH z 199,50 EUR	39,90 EUR
zmluvná cena celkom s 19 a 20% DPH:	1.429,40 EUR

- podľa bodu 3.5. zmluvy – vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby pre kolaudačné konanie:

zmluvná cena celkom bez 20% DPH:	1.499,00 EUR
z toho 20% DPH	299,80 EUR
zmluvná cena celkom s 20% DPH:	1.798,80 EUR

V tejto cene nie sú zahrnuté náklady: kontrolné skúšky, geodetické zameranie, geometrický plán.

2.3 V článku 7. Cena projektu, platobné podmienky bod 7.4 sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

7.4 Zmluvné strany sa dohodli na splátkach zmluvnej ceny podľa bodu 7.2. zhotoviteľovi v zmysle splátkového kalendára:

1. splátka - čiastku vo výške 2.900,-EUR + 19% DPH
spolu vo výške 3.451,- EUR uhradí objednávateľ po podpísaní zmluvy – splatnosť faktúry do 7 dní po podpísaní zmluvy,
2. splátka - čiastku vo výške 2.900,-EUR + 19% DPH
spolu vo výške 3.451,- EUR uhradí objednávateľ do 7.7.2009,
3. splátka - čiastku vo výške 3.000,-EUR + 19% DPH
spolu vo výške 3.570,- EUR uhradí objednávateľ po odovzdaní dokumentácie na stavebné povolenie DSP a DRP- splatnosť faktúry do 30 dní po odovzdaní projektovej dokumentácie.

Výkon autorského dozoru:

Zmluvné strany sa dohodli na splátkach zmluvnej ceny podľa bodu 7.2. zhotoviteľovi v zmysle splátkového kalendára:

4. splátka - čiastku vo výške 1.000,00 EUR + 19% DPH
spolu vo výške 1.190,00 EUR – uhradí objednávateľ najneskôr do 30.9.2010, splatnosť faktúry 90 dní od vystavenia.
5. splátka - čiastku vo výške 199,50 EUR + 20% DPH
spolu vo výške 239,40 EUR - uhradí objednávateľ najneskôr do 31.5.2011, splatnosť faktúry 90 dní od vystavenia.

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby:

Zmluvné strany sa dohodli na splátkach zmluvnej ceny podľa bodu 7.2. zhotoviteľovi v zmysle splátkového kalendára:

6. splátka - čiastku vo výške 750,00 EUR + 20% DPH
spolu vo výške 900,00 EUR - uhradí objednávateľ najneskôr do 31.5.2011, splatnosť faktúry 90 dní od vystavenia.
7. splátka - čiastku vo výške 749,00 EUR + 20% DPH
spolu vo výške 898,80 EUR - uhradí objednávateľ po odovzdaní dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby pre kolaudačné konanie - splatnosť faktúry do 90 dní od vystavenia.

III.

- 3.1 Dodatok č.3 je uzavretý okamihom podpisu zmluvných strán.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 25.05.2009, Dodatok č. 1 zo dňa 24.05.2010 a Dodatok č. 2 zo dňa 09.08.2010 ostávajú nezmenené.
- 3.3 Tento dodatok č.3 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých po jej podpísaní objednávateľ obdrží 3, zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

Dubník, dňa 26.04.2011

Objednávateľ:
Obec Dubník
v zastúpení starostom obce
Ing. Jozef Ostrodický

Ostrodický



Nové Zámky, dňa 26.04.2011

Zhotoviteľ:
autorizovaný stavebný inžinier SKSI
r.č. 4904*SP*A1
Ing. Róbert Sós

Ing. Róbert Sós - APESOS

Rákocziho 58, 941 10 Tvrdošovce
IČO:43 507 158
IČ DPH: SK1028840186

[Handwritten signature of Ing. Róbert Sós]