

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 105/2011 - Ba

číslo zhotoviteľa:

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,

Odštepny závod Bratislava, Správa vnútorných vôd Komárno

zastúpený: Ing. Milanom Beňom, riaditeľ správy

IČO: 36 022 047 01

IČ DPH SK 2020066213

DIČ: 2020066213

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 4848993001/5600

obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: PŠ,

Vložka číslo: 713/S

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Obec Dubník

zastúpený: Ing. Jozef Ostrodický – starosta obce

IČO: 00308889

IČ DPH

DIČ: 2021060690

Bankové spojenie: OTP banka

Číslo účtu: 10132998/5200

Obec Dubník - Obecný úrad	
Dátum:	3.6.2011
Podacie číslo:	882
Registračný znak:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Lehota uloženia:
	Vybavuje:

Predmet dodatku: predĺženie termínu realizácie

Týmto dodatkom sa mení článok II. danej zmluvy – Predmet zmluvy a termín plnenia v nasledovnom znení:

Predmetom zmluvy je realizácia prác v rozsahu podľa špecifikácie prác, ktoré budú uvedené v stavebnom denníku, ktorý slúži ako podklad pre určenie miesta výkonu a špecifikácie druhu prác, ako aj na kontrolu uvedeného

Názov predmetu zmluvy: Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie

Miesto realizácie prác: katastrálne územie obce / mesta (bližšie špecifikované v stavebnom denníku)

Termín plnenia: od 1.6.2011 do 30.6.2011 (vrátane)

Všetky ostatné články predmetnej zmluvy ostávajú nedotknuté a zostávajú v platnosti.

Obe strany vyhlasujú, že s dodatkom k zmluve sa oboznámili a s jej obsahom súhlasia.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Komárne, dňa 31.5.2011

V Dobruku, dňa 31.5.2011

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik
Odštepný závod Bratislava
Správa vnútorných vod
Svätoundrejská 6, 943 05 KOMÁRNO 5
-3-



.....
riaditeľ správy

.....
starosta obce